Planprocedure

*In deze **eerste milieueffect-rapportage (MER)** worden de effecten beschreven van de verschillende alternatieven op het milieu.*

*Een **NRD** geeft aan wat er onderzocht gaat worden en hoe dat gebeurt. De notitie beschrijft achtergronden van de opgaven en alternatieve tracés en geeft antwoord op vragen als: Waarop moet het onderzoek zich richten? En, wat kan buiten beschouwing blijven?*

*Het waterschap verkent samen met de omgeving het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Vervolgens worden **alternatieven** bedacht. Hieruit wordt een voorkeursalternatief gekozen.*

VERKENNINGSFASE

M.e.r.-procedure

opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

VOORKEURS-ALTERNATIEF

bepalen alternatieven

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (4 WEKEN)

opstellen milieu-effectrapportage

opstellen ontwerp voorkeursalternatief

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)

- *Welke effecten worden onderzocht?*
- *Hoe worden die onderzocht?*

opstellen integrale Notitie Reikwijdte en Detailniveau

vaststellen voorkeurs-alternatief (juli 2020)

- *Onderbouwing uitwerklocaties*
- *Bestendiging partnerschap overheden*
- *Onderbouwing toekomstbeeld Groene Rivier*

opstellen integraal voorkeursalternatief

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)

vaststellen integraal voorkeursalternatief

*Het waterschap werkt het voorkeursalternatief uit tot een **ontwerp projectbesluit** Dit besluit en de bijbehorende vergunningen en de legger gaan in procedure. Dat wil zeggen dat belanghebbenden dan formeel kunnen reageren op de plannen.*

*In een **omgevingsplan** legt de gemeente de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een gebied vast. Belanghebbenden kunnen op het omgevingsplan formeel reageren.*

*Dit is een **kaart waar de kering op staat aangegeven**, met de bijbehorende regels van het waterschap. De ligging en het ontwerp van de kering uit het projectbesluit zijn de basis voor de legger.*

PLANUITWERKINGSFASE

opstellen milieu-effectrapportage

komt als bijlage bij het projectbesluit

*De **tweede milieueffectrapportage (MER)** bevat uitgebreide informatie over de effecten van het ingepaste gekozen voorkeursalternatief op het milieu.*

PROJECTBESLUIT OMGEVINGSWET

vaststellen ontwerp projectbesluit

Vergunningen

vaststellen ontwerpbesluiten

Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

vaststellen ontwerp omgevingsplan

Legger

vaststellen ontwerpbesluit

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)

vaststellen en goedkeuren definitief projectbesluit

vaststellen definitieve besluiten

vaststellen definitief omgevingsplan

vaststellen definitief besluit

TER INZAGE VOOR BEROEP (6 WEKEN)

BIJ BEROEP: UITSPRAAK RAAD VAN STATE

REALISATIEFASE

*In de **realisatiefase** gaat na grondverwerving en aanbesteding het werk buiten echt beginnen. Hiervoor werkt het waterschap samen met deskundige bouwbedrijven.*

waterschap limburg