Planning Dijkversterking Roerdelta

Q4 2022	Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Roermond getekend. Dit betekent dat de verkenningsfase wordt opgestart.
Q2 2023	Kennisgeving start verkenning gepubliceerd.
Q3 2024	Vaststelling voorkeursalternatief (VKA) voor het dijkontwerp.
Q4 2024	Start planvormingsfase.
Q2 2025	Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet ter inzage (zienswijzen).
Q4 2025	Projectbesluit GS en ter inzage voor beroep bij RvS.
Q2 2026	Projectbesluit onherroepelijk.
Q4 2026	Gunning werkzaamheden en start realisatie.
2027	Hoogwaterveilig.
2030	

Deze planning is op hoofdlijnen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
Juni 2024

waterschap limburg

HwBP voor sterke dijken