
Planning uitvoerende werkzaamheden

mrt.

2025 2026

jul. nov.apr. aug. dec.mei sep. jan. mrt.jun.

11 mrt. - 25 mrt.

11 mrt. - 14 apr.

Start open seizoen
15 maart 2025

Einde open seizoen
15 oktober 2025

okt. feb.

Sloop huidige waterkering en drukken definitieve damwanden sectie C (ter hoogte van loswal en Maasstraat 12)

Sloop huidige waterkering en drukken definitieve damwanden sectie B (ter hoogte van Maasstraat  13-15)

Sloop huidige waterkering en drukken definitieve damwanden sectie A (ter hoogte van Maasstraat 15-17)

Sloop huidige waterkering en drukken definitieve damwanden sectie D (ter hoogte van Oude Veerpad 3)

Plaatsen glazen wanden Maasstraat 12, 15, 17

Aanbrengen en testen deuren coupure

Sloop huidige waterkering en drukken definitieve damwanden sectie E (ter hoogte van rioolgemaal)

Afwerking contructieve kering 
(dekstenen plaatsen, steenstrips, binnenzijde waterkering, etc)

Inrichting projectgebied

Ophogen Rijksweg Noord en opnieuw asfalteren
+ Fietspad langs Maas asfalteren

Realisatie riooloverstort en dijktrap Oude Veerpad

Loswal (aanbrengen damwanden, 
verankering, deksloof)

Betonwerk bovenbouw waterkering

Realisatie betonwerk coupure

18 mrt. - 14 apr.

7 apr. - 24 apr.

1 aug. - 30 sep.

16 sep. - 7 okt.

23 apr - 14 mei

1 sep. - 31 mrt. 2026

1 sep. - 31 mrt. 2026

1 sep. - 30 nov.

1 mei - 15 okt.

10 apr. - 31 okt.

16 mei - 3 okt.

16 apr. - 15 sep.


