
Planning Buggenum

Buggenum 
hoogwaterveilig

Laatste 
werkzaamheden 

gereed

Start realisatie/
werkzaamheden

Q3Q2 Q4Q2 Q4 Q3 Q42023 20252024 2027Q1 Q2 Q3

Gunning marktpartij 
voor afronden 

planuitwerkings-
en realisatiefase

+
Oppakken 

ontwerpproces met 
de marktpartij

Vaststelling 
Ontwerp 

Projectbesluit 
door dagelijks 

bestuur 
waterschap

Ontwerp 
Projectbesluit 

ter inzage voor 
zienswijzen

Vaststelling 
Projectbesluit incl. 

Nota van Antwoord 
door dagelijks 

bestuur waterschap

Goedkeuring Projectbesluit en Nota 
van Antwoord door provincie en ter 

inzage voor beroep bij Raad van State

Aanvullende onderzoeken

Minnelijke 
grondverwerving

November
Inloopbijeenkomst 

Ontwerp 
Projectbesluit

November
Voorbereiden 

juridische procedure 
grondverwerving

Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.


