Planning Venlo ‘t Bat

Eind Q2 2025
Vaststelling VKA

24 maart 2025 (tracé-ligging

Inloopbijeenkomst en type kering

start Verkenning vastgesteld)

Venlo 't Bat ‘
‘ Inloopbijeenkomst
Kennisgeving start vaststelling
Verkenning en voorkeursalternatief
participatieplan (VKA)

# Realisatiefase

Verkennen alternatieven
(tracé-varianten) en uitvoeren
van nadere (conditionerende)

onderzoeken

Planuitwerkingsfase

waterschap
\\\ L limburg

————— s
HWBP voor sterke dijken

Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.



