
Inloopbijeenkomst 90%
Definitief Ontwerp

Onderzoeken Schrijven en reviewen 
van mer-beoordeling en 
ontwerp projectbesluit

Ontwerp Projectbesluit 
Omgevingswet ter 
inzage (zienswijze)

Projectbesluit ter inzage 
voor beroep bij RvS  

+ Gunning aannemer
Start realisatie/

werkzaamheden Gereed

Terugkoppeling 100%
Definitief Ontwerp

Planning Herstel Kwistbeek
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Deze planning is gebaseerd op de meest actuele inzichten anno 2025. Desondanks kunnen externe factoren 

van invloed zijn op deze planning. Dit betreft onder meer tussentijdse wijzingen in wet- en regelgeving, 

onvoorziene kostenstijgingen, het uitlopen van bezwaar- en beroepsprocedures (o.a. bij grondverwerving)  

maar ook de beschikbaarheid (capaciteit) van marktpartijen benodigd.


